

II. TEMPORIZACIÓN**Temporización de las actividades a desarrollar en el proyecto**

Actividad	Mes								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Presentación y publicidad del proyecto	X	X							
Técnicas estructuradas de A.P.	Formación analistas	>							
	Aplicación	<	X						
	Análisis de resultados e informe parcial.			X					
Técnicas semiestructuradas de A.D.P.	Formación analistas	>							
	Aplicación	<	X						
	Análisis de resultados			X					
Desarrollo ERFC*	Diseño de la escala			X	<				
	Aplicación piloto				>	X			
	Análisis de resultados					X	<		
Implementación de la ERFC						>	X		
Análisis de resultados y elaboración de informe						X	X	X	X

>, < Primera y segunda mitad del mes respectivamente.

*Escala de desempeño de Funcionarios de Canarias

III. PRESUPUESTO ECONÓMICO

El presupuesto desglosado se presenta en la tabla siguiente:

	TOTALES	FEULL	FULP
Dirección coordinación y desarrollo del proyecto	78.007,50	50.872,50	27.135,00
Personal contratado	51.450,00	24.990,00	26.460,00
Desplazamientos, dietas y fungible	10.161,75	5.100,00	5.061,75
Material informático de apoyo	3.675,00	1.785,00	1.890,00
Análisis de datos	5.100,00	5.100,00	
% FEULL, FULP	22.605,75	15.502,50	7103,25
TOTAL	171.000,00	103.350,00	67.650,00
5% I.G.I.C.	179.550,00	108.517,50	71.032,50